

Số: 02/2024/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu EPC-04 “Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công, cung cấp lắp đặt thiết bị và thi công xây dựng hạng mục Khu xử lý nước sạch” thuộc Dự án Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông giai đoạn II, nâng công suất lên 600.000m³/ngày đêm (Dự án giai đoạn II)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ

- Vận dụng Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Vận dụng Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 25/4/2023;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (HĐQT Công ty) được Đại hội Đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2023 và được ban hành theo Quyết định số 01/2023/QĐ-HĐQT của Chủ tịch HĐQT Công ty ngày 25/4/2023;
- Căn cứ Quyết định số 12/2018/QĐ-HĐQT ngày 12/3/2018 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án giai đoạn II;
- Căn cứ Quyết định số 02/2022/QĐ-HĐQT ngày 01/08/2022 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt Dự án đầu tư (cập nhật và điều chỉnh) Dự án giai đoạn II;
- Căn cứ Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐQT ngày 13/9/2022 của HĐQT Công ty về việc Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc Dự án giai đoạn II;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT ngày 28/2/2023 của HĐQT Công ty về việc Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc Dự án giai đoạn II;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT ngày 12/3/2024 của HĐQT Công ty về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Khu xử lý nước thuộc Dự án giai đoạn II;
- Căn cứ Hợp đồng số 02/2024/HĐTV/BQLDA-CONINCO ngày 29/3/2024 giữa Ban QLDA với Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO về việc Tư vấn đấu thầu cho gói thầu EPC-04 thuộc Dự án giai đoạn II;

- Căn cứ Quyết định số 01/2024/QĐ-HĐQT ngày 08/5/2024 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu EPC-04 “Tur vản thiết kế bản vẽ thi công, cung cấp, lắp đặt thiết bị và thi công xây dựng hạng mục Khu xử lý nước sạch” thuộc Dự án giai đoạn II;

- Căn cứ Biên bản đóng thầu, Biên bản mở thầu Gói thầu EPC-04 ngày 31/5/2024;

- Căn cứ Hồ sơ dự thầu của Công ty cổ phần xây dựng số 5

- Căn cứ Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu số 72-1-1/2024/CONINCO-T.DA ngày 07/6/2024 của Công ty cổ phần tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng – CONINCO;

- Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng số 10/2024/BB-TTHĐ ngày 14/6/2024 giữa Ban quản lý dự án Nước sạch Sông Đà và Công ty cổ phần xây dựng số 5;

- Căn cứ Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐQT ngày 14/6/2024 của HĐQT Công ty về việc Điều chỉnh hạn mức tỷ lệ tạm ứng Hợp đồng thực hiện Gói thầu EPC - 04;

Xét đề nghị của Ban QLDA Nước sạch Sông Đà tại Tờ trình số 26/2024/TTr-BQLDA ngày 14/6/2024 và Báo cáo thẩm định số 02/2024/BCTĐ-TTĐ-EPC-04 ngày 15/6/2024 của Tổ thẩm định đấu thầu gói thầu EPC-04.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu EPC-04 “Tur vản thiết kế bản vẽ thi công, cung cấp, lắp đặt thiết bị và thi công xây dựng hạng mục Khu xử lý nước sạch” thuộc Dự án giai đoạn II với các nội dung sau:

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần Xây dựng số 5;

- Giá trúng thầu: 590.214.414.052 đồng, đã bao gồm thuế VAT.

(Bằng chữ : Năm trăm chín mươi tỷ, hai trăm mười bốn triệu, bốn trăm mười bốn nghìn, không trăm năm mươi hai đồng);

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 300 ngày.

Điều 2: Phê duyệt dự thảo hợp đồng gói thầu Gói thầu EPC-04 “Tur vản thiết kế bản vẽ thi công, cung cấp, lắp đặt thiết bị và thi công xây dựng hạng mục Khu xử lý nước sạch” thuộc Dự án giai đoạn II như dự thảo đính kèm Tờ trình số 26/2024/TTr-BQLDA ngày 14/6/2024 của Ban QLDA Nước sạch Sông Đà.

Điều 3: Giao Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà – Ban QLDA Nước sạch Sông Đà căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1 và Điều 2 của Quyết định này thực hiện:

- Rà soát, hoàn thiện nội dung (bao gồm xem xét, điều chỉnh, sửa đổi nếu cần thiết nhưng không làm thay đổi những nội dung chính của hợp đồng) trình Công ty ký kết hợp đồng;

- Tổ chức triển khai thực hiện hợp đồng và các công việc tiếp theo theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.



Điều 4: Điều khoản thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Ban QLDA và Ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT Công ty (để báo cáo);
- Lưu VT.

**TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Thăng

